


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «БРИЭТ»  
  
Е.Д. Цыренов  
«12» мая 2020г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 132 ГРУППЫ

Сроки преддипломной практики: 13.04.2020г.- 09.05.2020г.

№п/п	Объем выполненной работы	Срок выполнения	Примечания
1	25% выполнения дипломных работ/проектов	15.05.2020	
2	50%	22.05.2020	
3	75%	29.05.2020	
4	100%	05.06.2020	
5	Защита преддипломной практики	12.05.2020	
6	Рецензирование дипломных работ/проектов	08.06.2020	
7	Утверждение дипломных работ/проектов	15.06.2020	
8	Защита дипломных работ/проектов	17.06.2020	

Заведующий учебной и производственной практикой



С.Ю. Степанов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «БРИЭТ»



Е.Д. Цыренов

«12»мая 2020г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 144 ГРУППЫ

Сроки преддипломной практики: 06.04.2020г.-02.05.2020г.

№п/п	Объем выполненной работы	Срок выполнения	Примечания
1	25% выполнения дипломных работ/проектов	15.05.2020	
2	50%	22.05.2020	
3	75%	29.05.2020	
4	100%	05.06.2020	
5	Защита преддипломной практики	12.05.2020	
6	Рецензирование дипломных работ/проектов	08.06.2020	
7	Утверждение дипломных работ/проектов	15.06.2020	
8	Защита дипломных работ/проектов	16.06.2020	


Заведующий учебной и производственной практикой



С.Ю. Степанов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «БРИЭТ»



Е.Д. Цыренов

«12» мая 2020г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
ПОЭТАПНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 735 ГРУППЫ

Сроки производственной практики: 20.01.2020г.- 05.06.2020г.

№п/п	Объем выполненной работы	Срок выполнения	Примечания
1	25% выполнения письменных экзаменационных работ	15.05.2020	
2	50%	22.05.2020	
3	75%	29.05.2020	
4	100%	03.06.2020	
5	Рецензирование письменных экзаменационных работ	08.06.2020	
6	Защита производственной практики	05.06.2020	
7	Экзамен квалификационный ПМ.02	08.06.2020	
8	Утверждение письменных экзаменационных работ	16.06.2020	
9	Защита письменных экзаменационных работ	18.06.2020	

Заведующий учебной и производственной практикой



С.Ю. Степанов